



INFORME N° 025-2024-DOC.AJVC-IESTP “M”

A : Mg. Elsa Luisa Aquino Castro
DIRECTORA GENERAL DEL I.E.S.T.P. MARCO

DE : Ing. Angel Jose Villarruel Cárdenas
DOCENTE PRODUCCION AGROPECUARIA

ASUNTO : Elevo plan de proyecto productivo

FECHA : Marco, 31 de julio del 2024

Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez elevar a su despacho el plan de trabajo de proyecto productivo con fines de practicas de los estudiantes del I semestre denominado siembra de papa, correspondiente a horas no lectivas a mi cargo para el periodo académico 2024.

Es todo cuanto puedo informarle para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Ing. Angel Villarruel Cárdenas

DOCENTE



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“MARCO”

REVALIDADO: R.D N°0413-2006-ED

MÓDULO PROFESIONAL 1: Gestión de la producción de cultivos

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA

PLAN DE TRABAJO PROYECTO PRODUCTIVO TITULADO SIEMBRA DE PAPAS



**PRESENTADO POR:
Ing. Angel Villarruel Cárdenas**

RESPONSABLE DE ASESORAMIENTO: Ing. Angel Villarruel Cárdenas

ESTUDIANTES PRACTICANTES:

- AQUINO CAMARENA, Rosaicela Madeleine
- CAJAHUANCA SIMEON, Anderson
- MALLMA ALLPAS, Hayrol Bretton
- MERCADO HUAMAN, Mabel Yud
- MUÑOZ BALVIN, Erika Pamela
- OSORIO HUACCHO, Andyson Kelvin
- PACHECO BARZOLA, Alexander
- TORRES CASIMIRO, Yolmer Rony
- VASQUEZ BARZOLA, Elva Rosalía
- VILCHEZ CANCHARI, Saul Ronal
- ZARATE GAGO, Blademir Huberto

RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN:

- Ing. Angel Villarruel Cárdenas
- Ing. María Magdalena Taípe Flores

MARCO – 2024

I. INFORMACION GENERAL

- 1.1 Institución Educativa : IESTP "MARCO"
- 1.2.-Programa de Estudio : Producción Agropecuaria
- 1.3.-Nombre del proyecto : Siembra de cultivo de habas.
- 1.4.-Extencion : 2,800 metros cuadrados
- 1.5.- LUGAR : Terreno de la institución
cedido a la carrera profesional de producción agropecuaria
- 1.6.-Direccion : Carretera central km 7.5 Jauja – Marco
- 1.7.-Distrito : Marco
- 1.8.-Provincia : Jauja
- 1.9.-Region : Junín
- 1.10.-Directora general : Mg. Elsa Luisa Aquino Castro
- 1.11.-Coodinador Área Académica : Ing. María Magdalena Taípe Flores
- 1.12.- Docente Responsable del Proyecto productivo: Ing. Angel Villarruel Cárdenas.
- 1.13.-Fecha: Julio – diciembre 2024

II. MÓDULO PROFESIONAL: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

III. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar proyectos productivos con la finalidad de afianzar la teoría con la práctica y apoyar a los estudiantes del I semestre en las Prácticas Pre profesionales (Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo) a los estudiantes del **Módulo I Gestión de la Producción de Cultivos** del Programa de Estudios de Producción Agropecuaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar capacidades emprendedoras, productivas y empresariales.
- Lograr sus prácticas pre profesionales en el módulo profesional de Gestión de la producción de cultivos (plan de estudio modular).
- Generar ingresos económicos a través de la producción.
- Implementar el módulo de Gestión de la Producción de Cultivos.
- Promover la formación académica integral de los estudiantes en los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales en la intervención pre profesional.
- Promover la aplicación de los conocimientos teóricos y metodológicos en los diferentes campos de intervención.
- Lograr experiencias de intervención en las diferentes áreas o sectores de labor profesional.

IV. JUSTIFICACIÓN: La instalación de proyectos productivos es importante para que el estudiante, pueda desarrollar sus habilidades y actitudes frente a un trabajo o puesto de trabajo específico, mostrando todo lo que conoce y ha aprendido sobre su profesión mediante los proyectos productivos que realizan en la institución ya que se cuentan con la infraestructura como terrenos de cultivos. Es una alternativa donde aprenderán desde las condiciones ideales que requieren las semillas para desarrollar (preparación del terreno) hasta la fase de cosecha y comercialización.

Las actividades que realizaremos serán: Preparación del terreno. Surqueado, adquisición de semillas, siembra, abonamiento, labores culturales, control fitosanitario, riegos, cosecha y comercialización.

V. RECURSOS: RECURSOS HUMANOS:

DOCENTE ASESOR: Ing. Angel Jose Villarruel Cardenas

COORDINADORA ACADEMICA: Ing. Maria Taipe Flores

ESTUDIANTES: Asistentes regulares del primer semestre

RECURSOS FÍSICOS:

Módulo I GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS: Terreno agrícola cedido al programa de estudios de producción agropecuaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

- Autofinanciado por los estudiantes del I semestre de P.A.
- Recursos propios de los estudiantes del I semestre de P.A.

VI. METAS:

Metas cuantitativas:

- Cada estudiante acumulara 96 horas en el módulo profesional de Gestión de la Producción de Cultivos (Plan de estudio modular).
- Se genera como mínimo de S/. 50 nuevos soles de utilidades de la producción por estudiante, debido que los estudiantes aportaron el capital para realizar las actividades, son de escasos recursos económico y solventan el gasto de semillas, fertilizante, abono orgánico, preparación de terreno control fitosanitario y el de mano de obra.
- Se producirán un aproximado de 5000 kilos de papas.
- El monto recaudado será administrado por los estudiantes para la compra de semillas que se priorizaran.

- Los estudiantes harán entrega del material adquirido a la institución mediante un acta de donación.

Metas cualitativas:

- Los estudiantes participantes del proyecto productivo, lograran realizar las prácticas pre profesionales correspondientes al módulo de Gestión de la Producción de Cultivos
- Alumnos con habilidades y destrezas para la producción de plantas en vivero.
- Obtención de sus constancias de prácticas pre profesionales y EFSRT en el módulo de GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS.

PLAN DE ESTUDIO MODULAR La producción se realizará durante 6 meses (lunes, martes, viernes, por día 3 horas, semanal 9 hrs.

Meses	Julio		Agosto					Setiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre			
Días	L	V	L	M	J	V	S	L	M	J	V	S	L	M	J	V	S	L	M	J	V	L	M	J	V
Semana 1			3	3		3		3	3		3		3	3		3		3							
Semana 2			3	3		3		3	3		3		3	3		3		3	3						
Semana 3		3	3	3		3		3	3		3		3	3		3									3
Semana 4		3	3	3		3		3	3		3		3	3		3		3	3						3
Horas semanales			9					9					9					9				6			
horas mensual			32					32					32												
Total de horas practicas	96 horas																								

ACTIVIDADES

Actividades	Julio		Agosto			Setiembre					Octubre				Noviembre			Diciembre	
	3ra	4ta	1ra	2da	3era	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	2da	3ra	4ta	3ta	4ta
• Preparación del terreno	X	x																	
• Siembra					X														
• Riego					X														
• Labores culturales							X	X			X	X							
• Control fitosanitario		X					X					X			X				
• Abonamiento					X								X						
• Cosecha																		X	
• Comercialización			X																X
• Informes finales																			X

VII. PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO:

INGRESO

	Cantidad	Precio unitario s/	Precio total s/
Papa primera	3000 kg.	1.00	3000.00
Papa segunda	1000 kg.	0.60	600.00
Papa tercera	1000 kg.	0.40	400.00
TOTAL			4000.00

EGRESOS

ACTIVIDAD E INSUMOS	Cantidad	Precio unitario s/	Precio total s/
Preparación del terreno			
volteado	1	150.00	s/ 150.00
Rastreado	1	100.00	s/ 100.00
Cruzada	1	150.00	s/150.00
Grada	1	200.00	s/200.00
Surqueada	1	100.00	s/100.00
Semillas	500 kg	1.000	500.00
Fertilizante	4 bolsa de 50kg	130.00	520.00
Abono orgánico	12 sacos	20.00	240.00
Pesticidas	2 kg. gr	100.00	200.00
Peones	10	60.00	600.00
Urea	2 sacos	115.00	230.00
Total de gasto			2990.00

BALANCE:

Ingreso y egresos

INGRESOS			s/4000.00
EGRESOS			s/2990.00
		Saldo	s/1010.00

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	MESES					
	Jul.	Agos.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Elaboración del Plan	X					
Aprobación del Plan	X		X	X		
Resolución de aprobación	X		X	X		
Preparación del terreno	X		X			
Siembra		X				
Riegos		X	X	X		
Labores culturales			X	X	X	
Control fitosanitario			X	X	X	
Cosecha						X
Evaluación final						X
Entrega de su constancia de practica (Coordinación de área académica)						X

IX. MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

- Se controlará semanalmente con la ficha de supervisión (carpeta de prácticas)
- Se entregará el informe del proyecto productivo
- Ficha de supervisión
- Constancia de prácticas profesionales emitido por la coordinación de área académica de producción Agropecuaria.



Ing. Angel Villarruel Cárdenas
DOCENTE